

## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztő:</b>	
	Dr. Papp László polgármester
<b>Tárgy:</b>	
	Többlét forrás biztosítása „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” című projekt megvalósítása keretében a „Debrecen és a világ” kiállításához kapcsolódó műszaki átalakítás kivitelezési munkálataihoz
<b>Iktatószám:</b>	
	ÉPÍT-2077-/2015
<b>Ügyintéző:</b>	
	Lakatos Nóra
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Pénzügyi Bizottság Közgyűlés
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2015. január 20.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Bákonyiné dr. Szabó Melitta

### Mellékletek:

--	--

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 kódszámon támogatásban részesített „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” című projekt keretében az installációra és eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. december 2-án aláírásra kerültek a „Debrecen és a világ”, valamint a „Régészeti terem” című, vonatkozó vállalkozási szerződések, melyek teljesítési határideje 2015. április 15.

Ezen munkálatok elvégzéséhez DMJV Önkormányzata 2015 januárjában 92.063.452 Ft összegű többlettámogatásban részesült a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § alapján történő forrásemelésnek köszönhetően.

A projekt keretében megvalósuló „Debrecen és a világ” kiállítás installációjának fogadásához azonban szükségessé vált a meglévő műszaki rendszerek átalakítása, mely két ütemre került megbontásra, 2014. évben és 2015. évben indítandó munkálatokra.

Az I. ütemben megvalósuló műszaki tartalom kivitelezése folyamatban van, a tervezett befejezés 2015. március 5.

Az installáció fogadásához szükséges műszaki átalakítások II. ütemének megvalósítására eredetileg az installációs munkák elvégzését követően került volna sor, azonban műszaki okok miatt (bizonyos munkálatok elvégzése párhuzamosan kell, hogy megtörténjen az installáció kiépítése és a II. ütem megvalósítása kapcsán) szükséges minél előbb indítani a II. ütemben tervezett tartalom megvalósítását.

A tervezői költségvetés szerint a II. ütem kivitelezési költsége bruttó 55.344.605,-Ft, mely a projekt sikeres megvalósításához feltétlenül szükséges.

A II. ütem közbeszerzési eljárásának megindításához - a szoros határidők miatt és a pályázatban vállalt feladat teljes körű megvalósíthatósága érdekében - nem lehet megvárni az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotását. A közbeszerzési eljárás megindítása ugyanis az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében kötelezettség-vállalásnak minősül, ezért a szükséges költségvetési fedezet biztosításáról már most döntenie kell a Közgyűlésnek azzal, hogy a határozati javaslatban rögzített kiadási előirányzat összegét be kell tervezni az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

## **Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján

- 1./ kötelezettséget vállal bruttó 55.344.605,-Ft összegű többlet forrás biztosítására az ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 kódszámú „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” című projekt megvalósítása keretében a „Debrecen és a világ” kiállításához kapcsolódó műszaki átalakítás kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti többlet forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésbe tervezze be.

**Határidő:** a 2015. évi költségvetés tervezése

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.**

Debrecen, 2015. január 20.

**Dr. Papp László**  
polgármester