

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Tárgy:	
	A víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó 88/2021. (IX. 30.) határozat, és a 2023-2037. közötti időszakra vonatkozó 176/2022. (IX. 15.) határozat módosítása
Iktatószám:	
	ÜZEM-35323-13/2022
Ügyintéző:	
	Koch Balázs
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Közgyűlés, Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2022.12.08
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Csomós Andrea

Mellékletek:

	2022 2036 beruházás
	Az I. határozati javaslat 3. melléklete
	2023 2037 felújítási és pótlás
	2023 2037 beruházás
	2022 2036 felújítás és pótlás

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja értelmében helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat **a víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.**

A Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Vízmű), mint víziközmű szolgáltató és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint ellátásért felelős a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt kötelezettsége alapján víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra évente gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) készít és nyújt be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásra.

Az Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az „Előzetes kötelezettség-vállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2022-2036. közötti időszakra” tárgyú 88/2021. (IX. 30.) határozat (a továbbiakban: Határozat1)

- 1. mellékletével elfogadta az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített felújítási és pótlási tervrész,
- 2. mellékletével elfogadta a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített beruházási tervrész.

A Közgyűlés az „Előzetes kötelezettség-vállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2023-2037. közötti időszakra” tárgyú 176/2022. (IX. 15.) határozat (a továbbiakban: Határozat2)

- 1. mellékletével elfogadta az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre irányuló, a 2023-2037. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített felújítási és pótlási tervrész,
- 2. mellékletével elfogadta a 2023-2037. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv részeként elkészített beruházási tervrész.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 90/C. § (1) bekezdése szerint a beruházási tervrész, valamint a felújítási és pótlási tervrész az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:

- a) I. ütem: 1. év,
- b) II. ütem: 2-5. év,
- c) III. ütem: 6-15. év.

A Vízmű jelezte az Önkormányzat felé, hogy mindkét határozat módosítása szükségessé vált, így kérték a Közgyűlés döntését a módosított GFT-k benyújtásához a Hivatal felé.

II.

A 88/2021. (IX. 30.) határozat módosítása

A Határozat1 tekintetében a beruházási tervrész I. üteme a 2022. év, ebben az ütemben a Csárda utcában szennyvízcsatorna építést tervezett az Önkormányzat. A Vízmű levelében jelezte, hogy az általuk előzetesen tervezett műszaki tartalommal nem valósítható meg a beruházás, tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósításához az előírányzott átemelőök és nyomóvezeték kapacitását növelni szükséges. A már meglevő vízjogi létesítési engedélyes tervet át kell dolgozni és új engedélyezési eljárást kell indítani, lefolytatni.

A fentiekre tekintettel a Csárda utcai beruházás megvalósítására nem az I. ütemben, hanem a 2023-2026. időszakra vonatkozó II. ütemben fog sor kerülni.

A Vízmű további projektek időbeni átütemezéseire tett még javaslatot, tekintettel arra, hogy forráshiány miatt kivitelezésük elmaradt, valamint az NA 200-as acél ivóvíz-vezeték felújítás (KAF) projektre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági döntése alapján később kerülne sor. Az I. vízműtelepi kútfúrás a Medicor szennyezés miatt nem valósulhat meg, továbbá egyes esetekben a tervezett összeghez képest eltéréseket okozott a helyettesítő műszaki tartalmú eszközök beszerzése.

A tervezett módosítások a Határozat1 1. és 2. mellékletét is érintik, melyre tekintettel szükséges azok módosítása az I. határozati javaslat 1. és 2. melléklete szerint.

A Határozat1 esetében a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási tervrész vonatkozásában is megállapítható, hogy a **2022. évre tervezett források összegeinek módosulása a 20 %-ot eléri.**

E tekintetben a Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes hozzájárulásával végezhető el, ha a jóváhagyott feladatok megvalósítása valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült.

Mivel a forrás- átcsoportosítás mértéke ágazonként meghaladja a 20 %-ot, a módosítás a Hivatal előzetes hozzájárulásával történhet.

A Korm. rendelet 90/C. § (6) bekezdése értelmében „a (4) bekezdésben meghatározott esetben a Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt a Hivatalnak megküldi a jóváhagyott Terv módosítását.”

Az Önkormányzatnak a módosított tervrészekhez kapcsolódóan nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a Vízmű részéről biztosítandó forrás nem elegendő a tervezett beruházások, felújítások elvégzésére, az Önkormányzat a hiányzó forrást nem biztosítja-e. Ezen nyilatkozat az I. határozati javaslat 3. mellékletét képezi.

III.

A 176/2022. (IX. 15.) határozat módosítása

A Határozat2 esetében a felújítások és pótlások I. ütemében, azaz 2023. évben 1.457.861.000,- Ft összegű fedezet került betervezésre. A fedezet jelentős részében a Vízmű forrásként az amortizációt jelölte meg, melyet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. időközben felülvizsgált, melyre tekintettel a Vízmű a 2023. évi fedezetet 574.875.000,- Ft összeggel javasolja csökkenteni azzal, hogy az I.

ütemben elmaradó tételeket a II. ütemben, 2024-2027. közötti időszakban tervezni megvalósítani a II. határozati javaslat 1. melléklete szerint.

A beruházási tervrész tekintetében - lakossági igény alapján - kezdeményezzük a Kormorán utcában ivóvízvezeték kiépítését 2023. évben. A beruházás eredményeként 290 méter hosszú gerincvezeték kialakításával 21 ingatlan vízellátása válik biztosíthatóvá. A vezetékhálózat és szerelvényei 2 db tűzcsappal mintegy 22,8 MFt-ba fognak kerülni, mely összeget az Önkormányzat biztosítana 2023. évben.

Tekintettel a fentebb leírtakra a Vízmű által megküldött beruházási tervfejezet módosításában **az Önkormányzat által biztosítandó forrás összege 18.100 eFt-ról 40.900 e Ft-ra növekszik 2023. évben.**

Mindezek alapján szükséges módosítani a Határozat2 2. mellékletét képező beruházási tervrészt a II. határozati javaslat 2. melléklete alapján.

A Határozat2 esetében a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási tervrész vonatkozásában is megállapítható, hogy a **2023. évre tervezett források összegeinek módosulása a 20 %-ot eléri.**

E tekintetben a Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdés d) pontja úgy rendelkezik, hogy az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes hozzájárulásával végezhető el, ha a jóváhagyott Tervben nem szereplő új feladat megvalósítása indokolt és annak megvalósítására a jóváhagyott Terv szerinti pénzügyi forrás fedezetet nyújt vagy további pénzügyi forrás áll rendelkezésre.

Mivel a forrás- átcsoportosítás mértéke ágazonként meghaladja a 20 %-ot, a módosítás a Hivatal előzetes hozzájárulásával történhet.

A Korm. rendelet 90/C. § (6) bekezdése értelmében „*a (4) bekezdésben meghatározott esetben a Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt a Hivatalnak megküldi a jóváhagyott Terv módosítását.*”

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C. § (4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 88/2021. (IX. 30.) határozatra, a 22/2022. (II. 24.) határozatra és a 156/2022. (VIII. 18.) határozatra

1./ a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes hozzájárulását követően módosítja az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2022-2036. közötti időszakra” tárgyú 88/2021. (IX. 30.) határozat (a továbbiakban: Határozat)

- a) 1. mellékletével elfogadott felújítási és pótlási tervrészt a Debreceni Vízmű Zrt. kezdeményezésére az 1. mellékletnek megfelelően, ahhoz véleményeltérést nem fogalmaz meg, továbbá a
- b) 2. mellékletével elfogadott beruházási tervrészt a 2. mellékletnek megfelelően.

Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

2./ Felhatalmazza a polgármestert a felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész véleményeltérés nélküli elfogadására vonatkozó 3. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására azzal, hogy amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt. részéről biztosítandó forrás nem elegendő a tervezett beruházások, felújítások elvégzésére, az Önkormányzat a hiányzó forrást nem biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2022. december 8.

Pacza Gergely
főosztályvezető

II. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a,
a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) és (4) bekezdései, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C.
§ (4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 176/2022. (IX. 15.) határozatra

1./ a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes hozzájárulását követően
módosítja az „Előzetes kötelezettségvállalásról a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrészének egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítására a 2023-
2037. közötti időszakra” tárgyú 176/2022. (IX. 15.) határozat (a továbbiakban: Határozat)

- a) 1. mellékletével elfogadott felújítási és pótlási tervrészt a Debreceni Vízmű Zrt.
kezdemenyezésére az 1. mellékletnek megfelelően, ahhoz véleményeltérést nem fogalmaz
meg, továbbá a
- b) 2. mellékletével elfogadott beruházási tervrészt a 2. mellékletnek megfelelően.

Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

2./ Módosítja a Határozat 3./ pontját az alábbiak szerint:

„3./ Előzetes kötelezettséget vállal a 2./ pont szerinti beruházási tervrészben szereplő egyes
beruházások kiadásainak fedezetére az alábbi ütemezés szerint:

2023. évben nettó 40. 900 ezer Ft,
2024-2027. években önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve,
2028-2037. években önkormányzati forrás jelenleg nincs betervezve.”

Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

3./ Módosítja a Határozat 4./ pontját az alábbiak szerint:

„4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott saját forrás
összegét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe tervezze be.”

Határidő: 2023. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2022. december 8.

Pacza Gergely
főosztályvezető