

E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Dr. Papp László polgármester
Tárgy:	
	Egyes TOP felhívások keretében megvalósításra kerülő projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Iktatószám:	
Ügyintéző:	Gedeon Tamás Nagy-Gergely Valéria
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője Dr. Kovács Ádám, a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője Póser Zoltán, az EDC Debrecen nonprofit Kft. ügyvezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2022.04.14
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:	

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretében meghirdetett TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 azonosító számú, **„Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése”** című támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 150.311.417 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogatási szerződés 2018. február 5. napján lépett hatályba.

A fenti pályázat benyújtásakor az Önkormányzat a Debrecen, Epreskert utca 7. szám alatt (hrsz.:13883) működő egészségügyi alapellátás nyújtásához megfelelő minőségű infrastrukturális fejlesztés megvalósítását, az ezzel összefüggő eszközbeszerzést, valamint a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását tervezte. A fejlesztés lehetővé tette volna a munkafeltételek javítását, a környezettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférését.

A projekt előkészítése során, a tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzés alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2018. augusztus 29. napján az Önkormányzat és a Megalit' 90 Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság tervezési szerződést kötöttek, mely alapján a tervező a kiviteli tervdokumentációt határidőben 2019. április 30. napján le is szállította. A projekt 1. számú szakmai beszámolójához már rendelkezésre állt a terveken kívül a beszerzendő eszközök listája, a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki nyilatkozat az akadálymentesítésről, illetve az energetikai tanúsítvány.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás első alkalommal 2019. szeptember 23. napján indult, majd 2020. április 14. napján eredménytelenül zárult, mivel az eljárásban benyújtott végleges árajánlatok mindegyike meghaladta a – közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A közbeszerzési eljárás 2020. június 3. napján ismételen kiírásra került. Az eljárás eredménytelenségét 2020. július 29. napján állapították meg. Ennek okát szintén az adta, hogy az eljárásban a végleges árajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. E fedezet összegéhez legközelebb levő ajánlat is 20%-kal magasabb volt.

Ennek ismeretében kezdeményezzük a TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 azonosító számú, „Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem visszavonását.

Az Önkormányzatnak a TOP projektjeinek megvalósításához jelentős mértékű önerő bevonása szükséges, tekintettel az elmúlt években történt építőipari áremelkedésre. A visszavonás következtében felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még hátralévő, be nem fejezett TOP projektek költségnövekményeinek fedezetére.

II.

Az Önkormányzatnak a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosító számú, a **„VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése”** című támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 59.938.127 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogatási szerződés 2017. december 8. napján lépett hatályba.

A fenti pályázat benyújtásakor az Önkormányzat a Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Csapó utca 94. szám alatt működő telephelyén a szociális alapszolgáltatások nyújtásához megfelelő minőségű infrastrukturális fejlesztés megvalósítását és az ezzel összefüggő eszközbeszerzést tervezte. A fejlesztés lehetővé tette volna a munkafeltételek javítását, továbbá megteremtette volna a lehetőséget, hogy az ellátottak jobb minőségű szolgáltatásokat vegyenek igénybe megfelelő infrastrukturális feltételek és berendezési, felszerelési tárgyak között.

A projekt előkészítése során a tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzési eljárás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2019. május 8. napján az Önkormányzat és a TOP-KVALITÁS Kft. tervezési szerződést kötöttek, mely alapján a tervező a kiviteli tervdokumentációt határidőben 2019. augusztus 6. napján le is szállította. A projekt 1. számú szakmai beszámolójához már rendelkezésre állt a beszerzendő eszközök listája is.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás 2020. szeptember 3. napján jelent meg, az ajánlattételi határidő 2020. október 5. napja volt, mely első ízben 2020. október 27. napjáig, majd másodszor 2020. november 10. napjáig meghosszabbításra került, de időközben az Önkormányzat vezetése szakmai indokok alapján az eljárás visszavonása mellett döntött.

Ennek ismeretében kezdeményezzük a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosító számú, a „VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem visszavonását.

Az előterjesztés I. pontjában részletezett indokok alapján, a visszavonás következtében felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még hátralévő, be nem fejezett TOP projektek költségnövekményeinek fedezetére.

III.

Az Önkormányzatnak a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosító számú, a **„VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése”** című támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 133.869.746 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogatási szerződés 2018. március 21. napján lépett hatályba.

A fenti pályázat benyújtásakor az Önkormányzat a Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pósa utca 41. szám alatt működő telephelyén a szociális alapszolgáltatások nyújtásához megfelelő minőségű infrastrukturális fejlesztés megvalósítását és az ezzel összefüggő eszközbeszerzést tervezte. A fejlesztés lehetővé tette volna a munkafeltételek javítását, továbbá megteremtette volna a lehetőséget, hogy az ellátottak jobb minőségű szolgáltatásokat vegyenek igénybe megfelelő infrastrukturális feltételek és berendezési, felszerelési tárgyak között.

A projektelőkészítés során, a tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzés alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2019. május 8. napján az Önkormányzat és a TOP-KVALITÁS Kft. tervezési szerződést kötöttek, mely alapján a tervező a kiviteli tervdokumentációt a határidőben 2019. augusztus 6. napján le is szállította. A projekt 1. számú szakmai beszámolójához projekt már rendelkezésre állt a beszerzendő eszközök listája is.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás 2020. szeptember 3. napján jelent meg, az ajánlattételi határidő 2020. október 5. napja volt, mely első ízben 2020. október 27. napjáig, majd másodszor 2020. november 10. napjáig meghosszabbításra került, de időközben az Önkormányzat vezetése szakmai indokok alapján az eljárás visszavonása mellett döntött.

Ennek ismeretében a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosító számú, a „VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot vissza kívánjuk vonni, és az előterjesztés I. pontjában részletezett indokok alapján a visszavonás következtében felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még hátralévő, be nem fejezett TOP projektek költségnövekményeinek fedezetére.

Az I.-III. pontban visszavonásra javasolt projektek felszabaduló forrását a TOP-6.3.2. Zöld város kialakítása című pályázat keretében megvalósuló projektek többletköltségének fedezetére tervezzük felhasználni. **A visszavonásra javasolt projektek megvalósítása a 2021-2027 időszakban a TOP Plusz Program keretében betervezésre kerül.**

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 4. pontjára, valamint az 59/2019. (IV. 18.) határozatra

1./ visszavonja a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra a 215/2017. (X. 19.) határozat alapján benyújtott, „Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és kezdeményezi a támogatási szerződés megszüntetését.

2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 150.311.417,-Ft összegű forrás átcsoportosítását a Területi Operatív Program keretein belül megvalósuló projektek többletköltségének fedezetére.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét

a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint

b) az átcsoportosításhoz

szükséges intézkedések megtételére, továbbá

felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Határidő: az a) pont tekintetében azonnal

az b) pont tekintetében a visszavonás jóváhagyását követően azonnal

Felelős: a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.

Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László
polgármester

II. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a. pontjára, valamint az 59/2019. (IV. 18.) határozatra

1./ visszavonja a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra a 128/2017. (VI. 22.) határozat alapján benyújtott, a „VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és kezdeményezi a támogatási szerződés megszüntetését.

2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 59.938.127,-Ft összegű forrás átcsoportosítását a Területi Operatív Program keretein belül megvalósuló projektek többletköltségének fedezetére.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét

a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint

b) az átcsoportosításhoz

szükséges intézkedések megtételére, továbbá

felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Határidő: az a) pont tekintetében azonnal

a b) pont tekintetében a visszavonás jóváhagyását követően azonnal

Felelős: a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.

Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László
polgármester

III. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 8a. pontjára, valamint az 59/2019. (IV. 18.) határozatra

1./ visszavonja a TOP-6.6.2-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra a 129/2017. (VI. 22.) határozat alapján benyújtott, a „VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és kezdeményezi a támogatási szerződés megszüntetését.

2./ Kezdeményezi a visszavonás következtében felszabaduló 133.869.746,-Ft összegű forrás átcsoportosítását a Területi Operatív Program keretein belül megvalósuló projektek többletköltségének fedezetére.

3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét

a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint

b) az átcsoportosításhoz

szükséges intézkedések megtételére, továbbá

felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Határidő: az a) pont tekintetében azonnal

a b) pont tekintetében a visszavonás jóváhagyását követően azonnal

Felelős: a támogatási kérelem visszavonásáért és az átcsoportosítás kezdeményezéséért:
az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.

Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Papp László
polgármester