

4. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati határozathoz



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

2022. évi üzleti terve

2022. február 10.

Handwritten signature in blue ink.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló	3
II. Tervezett tevékenységek	4
1. Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése	4
2. Déli Gazdasági Övezet 2. ütem infrastruktúra fejlesztése.....	6
3. BMW implementáció.....	7
4. Egyéb projektek és tevékenységek.....	7
5. Szervezeti és működési feltételek biztosítása	7
III. Tervezett bevételek.....	8
IV. Tervezett kiadások	8
V. Tervezett eredmény	9

I. Vezetői összefoglaló

Az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztési tevékenységének eredményeként olyan volumenű és összetételű fejlesztési projekttömeg jött létre, melyekre korábban nem volt példa a vidéki Magyarországon. Ezért ezen projektek megvalósítására a Debreceni Önkormányzat 2018. végén egy, a kihívásokat folyamatai és szakértői kapacitásai révén rugalmasan kezelni képes, önálló gazdasági társaságot alapított, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft-t (DIF).

A DIF 2022. évi kiemelt feladatai:

- **Északnyugati Gazdasági Övezet közúti, vasúti és közmű infrastruktúra beruházások projektmenedzsmentje.** A beruházások összköltsége összesen bruttó 127 milliárd Ft. A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. A projektelemek egy része már kivitelezési fázisban van, a kivitelezések 2022-2023-ban is folytatódnak. 2022-ben még ehhez a feladathoz kapcsolódik a társaság tervezett árbevételének nagyságrendileg 54%-a.
- **Déli Gazdasági Övezet 2. ütem infrastruktúra fejlesztésének projektmenedzsmentje.** A fejlesztés koncepciótervét, költségvetését a DIF 2021-ben elkészítette, a szükséges állami támogatási forrás biztosítása érdekében folyamatos támogatást nyújtott a kormányelőterjesztések elkészítéséhez. 2022-ben a DIF fő feladatai a területszerzési, területelőkészítési és tervezési feladatok menedzsmentje lesz, a kivitelezési munkák az áram- és gázellátás illetve a KKV Park I. ütem esetén kezdődnek el csak várhatóan. A tervezett árbevétel 24%-a ehhez a feladathoz kapcsolódik.
- **BMW implementáció,** amely magában foglalja a teljes projekt kommunikációt, kapcsolattartást, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetést a BMW projektmenedzsment szervezetével.
- Az Önkormányzat részére **egyéb beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások** (például tervezés, műszaki ellenőrzés) nyújtása.

Ezen feladatokhoz társaságunk 556 millió Ft bevételt tervez, amely döntően projektmenedzsmentből és műszaki ellenőrzésből származik. A tevékenység végzéséhez összesen 551 millió Ft kiadással tervezünk, amelyből a főbb tételek: 245 millió Ft anyagjellegű és egyéb ráfordítás, 288 millió Ft személyi jellegű ráfordítás, 18 mFt értékcsökkenés. A DIF tevékenységének adózás előtti eredménye 2022-ben várhatóan 5 millió Ft lesz.

II. Tervezett tevékenységek

Debrecen Megyei Jogú Város az elmúlt évek gazdaságfejlesztési erőfeszítéseinek eredményeként a korábbi évtizedekhez nem hasonlítható fejlődésnek indult. A Debreceni Önkormányzat által ösztönzött közlekedési és ipari infrastrukturális beruházások mellett az elmúlt években számos nemzetközi nagyvállalat (BMW, Semcorp, EcoPro BM, stb.) betelepődése olyan volumenű és összetételű fejlesztési projektömeget hoz létre, melyekre korábban nem volt példa a vidéki Magyarországon. Ezért ezen projektek megvalósítására a Debreceni Önkormányzat egy, a kihívásokat folyamatai és szakértői kapacitásai révén rugalmasan kezelni képes, önálló gazdasági társaságot alapított 2018-ban.

1. Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a város ÉNY-i külterületén ipari, gazdasági övezetet alakít ki (Észak-Nyugati Gazdasági Övezet, a továbbiakban: ÉNYGÖ). Magyarország Kormánya a 1592/2018. (XI. 22.) számú Korm. határozat alapján a több mint 500 ha nagyságú, korábban mezőgazdasági terület kialakításához kapcsolódó közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztésekhez összesen bruttó 127 milliárd Ft forrást biztosít.

A DIF feladatai a beruházás kapcsán:

- a megvalósításhoz szükséges területszerzések koordinációja (lezárult)
- közreműködés a szabályozási terv módosításában (lezárult)
- az előkészítő munkálatok (régészet, lőszementesítés) koordinációja (lezárult)
- tervezési folyamat koordinációja (részben lezárult, egyes projektelemeknél folyamatban van)
- a DMJV által megvalósított beruházások projektmenedzsmentje és műszaki ellenőrzése, a mérnökszervezet vezetése (folyamatban)
- a NIF Zrt. által megvalósított beruházásoknál részvétel a rendszeres kooperációs megbeszéléseken (folyamatban)
- az egyes projektelemek (NIF által megvalósítottakat is beleértve) és különböző szakági munkarészek kivitelezésének koordinációja, organizációja (folyamatban)
- a beruházások műszaki ellenőrzése (folyamatban)
- munkavédelmi koordináció (folyamatban).

A fejlesztés státusza és a 2022 évi feladatok

2021-ben az előkészítő munkák lezárultak, a 100 hektáros terület kivételével a tervek elkészültek és jelentős kivitelezési munkák történtek (út- és közműhálózat). 2022-ben a 100 ha tervezése mellett a kivitelezések menedzsmentje lesz a fő feladat, melynek erőforrásigénye a 2021-es szinten marad.

Projektelemenként:

Víz-szennyvízhálózat (2. közbeszerzési csomag)

A vállalkozási szerződés aláírása és a munkaterület átadása 2020 végén történt, a kivitelezési munkálatok 2021-ben lezárultak, a műszaki átadás-átvételre 2021.08.10-én került sor. A BMW felé a csatlakozások határidőben elkészültek.

Körüljáró úthálózat és az utak nyomvonalán épített közműhálózat (1., 3. csomagok)

- Az 1. csomag (körüljáró út déli, keleti és északi szakasza) kivitelezési közbeszerzési eljárása 2021 elején lezárult, a munkaterület átadása a kivitelezőnek 2021. február 12-én történt. A BMW felé az ivóvíz-csatlakozás határidőben elkészült. A szakasz készültségi foka 2021 végén 74% volt, műszaki átadás-átvétel 2022. első félévében várható.
- A 3. csomag (körüljáró út nyugati szakasza) közbeszerzési eljárása az első félévben lefolyt, megtörtént a szerződéskötés. A vállalkozó a munkaterületet 2021.07.14-én átvette. A szakasz készültségi foka 2021 végén 20% volt, műszaki átadás-átvétel 2022. első félévében várható.

Egyéb úthálózat és az utak nyomvonalán épített közműhálózat (5., 6., 7., 8. csomagok)

- Északi bekötőút (5. csomag): A kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlatadási szakaszban van. A kivitelezés 2022. második negyedévében indulhat meg leg hamarabb, a műszaki átadás-átvétel 2023-ban várható.
- 100 ha feltáró úthálózat (6. csomag): Tervezési fázisban van, a befektetői tárgyalások alapján tervmódosításra van szükség. Kivitelezése várhatóan 2023-ban fog történni.
- Nagymacsi bekötőút (7. csomag): Tervei elkészültek, 2022-ben le kell folytatni a kivitelezés közbeszerzési eljárását. Kivitelezése várhatóan döntően 2023-ban fog megtörténni.
- Józsa csomópont bekötőútja (8. csomag): A kivitelezési közbeszerzési eljárás értékelési szakaszban van. A kivitelezés 2022. második negyedévében indulhat meg, a műszaki átadás-átvétel 2023-ban várható.

Hírközlési alépítmény hálózat

Az 1. prioritású ütem I. rész (józsa bekötés) elkészült, használatbavételi engedélyt kapott. A többi elem az útépitésekkel együtt épül meg.

NIF Zrt. beruházásai

2021-ben folytatódott a vasúti infrastruktúra kivitelezése. Lefolyt a 33-as főút 2. szakaszának kivitelezési közbeszerzési eljárása, kivitelezése 2022-ben megkezdődik, ami át fog nyúlni 2023-ra is. Az M35 Józsa és M35-354 csomópontok kivitelezése folyamatban van, várhatóan 2022-ben lezárul.

2. Déli Gazdasági Övezet 2. ütem infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a Déli Gazdasági Övezet (továbbiakban: DGÖ) kialakítását a 2014-2020-as EU-s pályázati ciklusban kezdte meg. Az 1. ütemben elvégzett fejlesztések eredményeképpen 99 hektárnyi területen valósulhatott meg ipari, gazdasági fejlesztés.

2020-ban az Önkormányzat felkérésére a DIF megkezdte a DGÖ következő fejlesztési ütemeinek előkészítését. A 2. ütem átfogó koncepcióterve 2021. év elejére elkészült, ennek elfogadását követően a szükséges állami támogatási forrás biztosítása érdekében a DIF folyamatos támogatást nyújtott a kormányelőterjesztés elkészítéséhez.

Magyarország Kormánya a DGÖ infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és az egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) számú, valamint az övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II.4.) számú Kormányhatározattal összesen több, mint 95 milliárd forint forrást biztosít a jelenleg futó infrastruktúra fejlesztési projektek, illetve az ipari park közmű-és infrastruktúra hálózatának bővítését célzó fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához.

A Kormányhatározatok által biztosított fejlesztési csomagból az alábbi fejlesztések előkészítése történik meg:

- a DGÖ még **hiányzó belső út- és közműhálózatának engedélyes és kiviteli tervei**. Ez több mint 10 km út, 12 km kerékpárút és 17 km közmű vezeték megtervezését jelenti. A megnövekedett befektetői igények miatt új ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékek kerülnek megtervezésre, továbbá
- elkészül a teljes DGÖ és a repülőtér **átfogó csapadékvíz elvezető rendszerének engedélyes és kiviteli terve**, amely a keleti városrész csapadékvíz elvezetését is támogatja.

A Kormány döntése alapján a fenti fejlesztések megvalósításához az engedélyes és kiviteli tervek elkészültét és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását követően fog forrást biztosítani.

A Kormányhatározatok által biztosított forrásokból az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- Két ütemben bővítésre kerül a terület gázellátása.
- Átfogó, öt éves fejlesztés eredményeképpen jelentősen növekszik a Gazdasági Övezet villamosenergia ellátása. Ez a fejlesztési csomag legnagyobb eleme, a fejlesztésre biztosított források jelentős része erre kerül felhasználásra.
- Megvalósul a Magyarországon egyedülálló KKV Park első ütemének út- és közmű infrastruktúrája.

A többi fejlesztést megelőzően külön megterveztetett L alakú út kivitelezése 2021. második félévében megkezdődött, műszaki átadás-átvétele 2022-ben várható.

3. BMW implementáció

A projekt lezárásáig DIF feladata, hogy megszervezze a projektben részt vevő döntéshozók (Önkormányzat, BMW Group, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Külügyminisztérium, HIPA delegáltjai) rendszeres találkozóit, és ott beszámoljon a projekt előrehaladásáról. Társaságunk feladata továbbá a teljes projekt kommunikáció, kapcsolattartás, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetés a BMW projektmenedzsment szervezetével.

Az ingatlan adásvétel 2020. májusi lezárását követően a DIF feladata továbbá rendszeres minőségellenőrzési mérések elvégzése, melyek közül a talajvízszintmérést 2022-ben is folytatjuk.

4. Egyéb projektek és tevékenységek

A DIF az ÉNYGÖ, BMW és DGÖ projekteken kívül az Önkormányzat egyéb beruházásaihoz kapcsolódóan is nyújt szolgáltatásokat. Ezek tervezési és műszaki ellenőri feladatok ellátását jelentik (jelenleg 27 db élő szerződéssel rendelkezik a társaság).

Az ÉNYGÖ-n zajló beruházások támogatása érdekében 2020-tól a Társaság bérel egy 14 ha nagyságú területet az Önkormányzattól, melyet felvonulási területként, illetve egyéb, építőiparhoz kapcsolódó szolgáltatók számára ad albérletbe.

5. Szervezeti és működési feltételek biztosítása

2021 első félévében a szervezeti struktúrát megfeleltettük a társaság két fő feladatának (ÉNYGÖ és DGÖ fejlesztés), két önálló projektcsapat felállításával. Kismértékű létszámbővítés mellett a DGÖ-hez kapcsolódó magasabb erőforrásigényt döntően átcsoportosítással oldottuk meg, amire a BMW feladatok csökkenéséből eredően nyílt lehetőség.

2022-ben a fenti feladatok ellátásához létszámbővítésre nincs szükség. A kulcspozíciók be vannak töltve, fluktuáció nem jelentős.

2021-ben az irodákat felújítottuk, a munkavégzéshez szükséges eszközök modernnek. A felhőalapú IT rendszereknek és a valamennyi alkalmazott számára rendelkezésre álló hordozható informatikai eszközöknek köszönhetően otthoni munkavégzéssel is fennakadás nélkül fenntartható a működés.

III. Tervezett bevételek

A DIF a 2022. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett **bevételeit**, amelyek **összege 556 millió Ft**:

1. *Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: Az ÉNYGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **298 millió Ft**
2. *Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: a DGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **134 millió Ft**
3. *BMW implementáció*: 2022-ben már csak talajvízszintmérésből várható árbevétel: **3 millió Ft**.
4. *Egyéb projektek és tevékenységek*: A kiemelt feladatokon felüli egyéb szolgáltatások után **121 millió Ft** árbevétel várható 2022-ben.

IV. Tervezett kiadások

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. feladati ellátáshoz kapcsolódó, **várható kiadásainak összege 2022-ben 551 millió Ft**, amely az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

1. **Alvállalkozói költségek**: A feladatok ellátáshoz igénybe vett alvállalkozók (pl. speciális szakági műszaki ellenőri, valamint tervezői munkák, talajmechanikai laboratóriumi szolgáltatás, hidrogeológiai vizsgálatok, munkavédelmi koordináció, talajvízszintmérés, fotó és video dokumentálás) költségét szintén igénybe vett szolgáltatások között mutatjuk ki, ezek tervezett összege **102 millió Ft**.
2. **Személyi jellegű ráfordítások**: A terveink szerint 2022. évben feladataink ellátásához 17 fő teljes és 6 fő részmunkaidőben dolgozó munkatárs szükséges. A személyi jellegű ráfordításaink tervezett összege **288 millió Ft**.
3. **Működési költségek**: Működési költségeinket részben az előző év bázisán, részben pedig a piaci árakat figyelembe véve terveztük. 2022. évben a működési jellegű ráfordításaink összege várhatóan **73 millió Ft** lesz, amely a következőkből áll: iroda- és eszközbérlet, rezsi, üzemanyag, könyvelő és könyvvizsgáló, ügyvédi költségek, biztosítási és bankköltségek, képzési költségek, gyakornokok díja és általános működési kiadások.
4. **Bérleti díj és továbbértékesített áram**: az albérletbe adott terület kapcsán a bérleti díj és az albérletnek továbbértékesített áram tervezett költsége **58 millió Ft**.
5. **Értékcsökkenés**: **18 millió Ft**.
6. **Egyéb ráfordítások**: az egyéb ráfordítások között elszámolt tételek (adók és illetékek) összege **12 millió Ft** lesz várhatóan.

Tervezett beruházási, fejlesztési kiadások:

A 2022. évben kisebb értékű eszközök beszerzésén (1,6 millió Ft) kívül további fejlesztés nem várható. **100 millió Ft** tőkeemelést tervezünk a DIF 100% tulajdonában levő Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft-ben.

V. Tervezett eredmény

A 2021. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. várható **adózás előtti eredménye 5 millió Ft** lesz.

Mellékletek:

2022. évi tervtáblák

Kelt: Debrecen, 2021. február 10.



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.
Póser Zoltán
ügyvezető

2	6	5	8	3	3	6	1	7	1	1	2	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	3	0	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen, Széchenyi utca 31., +36-52-521480

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2022.02.10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 26583361-2-09
Cg.: 09-09-030264

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	64 561	61 547	145 124
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	11 571	8 809
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	11 571	8 809
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	64 561	46 876	33 215
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 659	3 927	808
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 970	21 090	17 209
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 132	21 059	14 398
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	800	800	800
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	3 100	103 100
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	3 100	103 100
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

h

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	391 279	362 854	357 621
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	2 446	3 100	2 700
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 946	400	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	2 700	2 700
36.	6. Készletekre adott előlegek	500	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	96 873	137 205	100 934
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	76 975	127 190	99 648
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	19 898	10 015	1 286
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	291 960	222 549	253 987
54.	1. Pénztár, csekkek	189	106	106
55.	2. Bankbetétek	291 771	222 443	253 881
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	12 001	171 309	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 096	168 543	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 905	2 766	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	467 841	595 710	502 745

W

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	399 940	453 916	458 582
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	59 608	183 970	237 946
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	212 970	212 970	212 970
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	124 362	53 976	4 666
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	61 513	75 671	44 163
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

6

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozásai szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	61 513	75 671	44 163
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 734	13 445	29 183
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 779	62 226	14 980
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	6 388	66 123	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 388	66 123	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	467 841	595 710	502 745

SV

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 138 281	652 137	556 220
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 138 281	652 137	556 220
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	1 946	-1 546	-400
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	1 946	-1 546	-400
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 082	2 706	0
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	13 974	30 359	32 279
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	699 407	247 922	194 017
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 862	6 291	6 978
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	719 243	284 572	233 274
15.	10. Bérköltség	208 787	233 839	252 439
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 317	3 078	3 490
17.	12. Bérjárulékok	35 775	37 613	30 823
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	248 879	274 530	286 752
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 686	20 938	17 872
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 554	13 943	12 795
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	136 947	59 314	5 127

h

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	15	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	40	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	40	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-25	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	136 922	59 314	5 127
46.	X. Adófizetési kötelezettség	12 560	5 338	461
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	124 362	53 976	4 666

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2021. várható tény adat	2022. terv adat
B. Éves összes bevétel	654 843	556 220
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	654 843	556 220
H. Összes ráfordítás	593 983	550 693
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	243 502	252 739
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0
K. Adózott eredmény	53 976	4 666
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$		X

h

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	71 992	-51 487	132 887
01.	Adózás előtti eredmény +/-	136 922	59 314	5 127
02.	Elszámolt amortizáció +	14 686	20 938	17 872
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-12 730	-12 289	15 738
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	18 163	26 447	-47 246
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	6 388	59 735	-66 123
09.	Vevő követelés változása +/-	-65 994	-50 215	27 542
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-3 695	9 229	9 129
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-9 188	-159 308	171 309
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-12 560	-5 338	-461
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-34 289	-17 924	-101 449
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-34 289	-17 924	-101 449
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	37 703	-69 411	31 438

h

Saját tőke változása

Üzleti év: 2022. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	453 916	3 000	0	0	183 970	212 970	0	53 976
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				53 976			-53 976
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	53 976	0	0	-53 976
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	4 666							4 666
	0							
Összesen	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666
Záróállomány az év végén	458 582	3 000	0	0	237 946	212 970	0	4 666

h

Fejlesztési célú támogatási igény 2022. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			0	0	0	0	

Karbantartási támogatási igény 2022. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1	Személygépjármű	2 075	2 075	-	-	4 db szgk. rendszeres karbantartása
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		2 075	2 075	0	0	

Eredménykimutatás karbantartás adata

2075

k

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: bruttó eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022. évi működési terv	2022. évi fejlesztési terv	2022. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	0	0	0	0	0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	0	0	0	0	0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	0	0	0	0	0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítés miatt)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
Béreteti díj 14 ha terület ÉNYGŐ-nél (DLKT)	34 154	42 779	42 779	0	42 779
Összesen (bruttó értékben):	34 154	42 779	42 779	0	42 779
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: Cég /					
In-house: megbízási szerződés (ÉNYGŐ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	1 192 965	652 036	284 131		284 131
In-house: tervezési szerződés (Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása)	10 814				0
In-house: tervezési szerződés (A Petőfi tér rekonstrukciója)	14 846				0
In-house: tervezési szerződés (Varázserdő Debrecen-Nagyerdő)	24 632				0
In-house: megbízási szerződés (Nagy Sándor telep útéptések/Gohér utca műszaki ellenőrzése)	1 397				0
In-house: megbízási szerződés (Nagy Sándor telep útéptések/Nádsíp utca műszaki ellenőrzése)	853				0
In-house: megbízási szerződés (Nagy Sándor telep útéptések/Kadarcs utca műszaki ellenőrzése)	457				0
In-house: megbízási szerződés (Dósa Nádor tér műszaki ellenőrzése)	11 167				0
In-house: megbízási szerződés (Szabó Kálmán - Vécsey - Galamb u. jelzőlámpás csomópont kialakítása műszaki ellenőrzése)	5 693				0
In-house: megbízási szerződés (Belváros zöldterület rekonstrukció műszaki ellenőrzése)	2 667				0

✓

In-house: megbízási szerződés (Debreceni Nemzetközi Repülőtér guruló felületeinek javítása műszaki ell.)	2 629				0
In-house: megbízási szerződés (Debreceni Nemzetközi Repülőtér SRA kerítés és ellenőrző út építésének műszaki ellenőrzése)	6 191	2 064			0
In-house: tervezési szerződés (MNÁMK)	32 385				0
In-house: vállalkozási szerződés (Humusdepo elszállítás)	57 596				0
In-house: tervezési szerződés (0252 hrsz. Út stabilizálásához kapcsolódó tervezési feladatok)	781				0
In-house tervezési szerződés: Extrém Sportpark		15 367			
In-house tervezési szerződés: DGÖ szennyvíz nyomvezeték engedélyezési és kiviteli tervei		1 708	0		0
In-house tervezési szerződés: 33-as Csígekert utcai csomópont átépítése		0	17 145		17 145
In-house tervezési szerződés: CLLD		18 542	0		0
In-house tervezési szerződés Nagycsere-Haláp ivóvíz		6 543	0		0
In-house tervezési szerződés: Régi Városháza IT - jóváhagyási terv		1 168	0		0
In-house tervezési szerződés: Klaipeda utca felújítása		0	3 937		3 937
In-house megbízási szerződés: Kishatár-Torockó kerékpárút műszaki ellenőrzés		3 175	0		0
In-house megbízási szerződés Tócsóvölgy zöldterületi rekonstrukció műszaki ellenőrzés		3 302	0		0
In-house megbízási szerződés Déli Ipari Park D160 nyomvezeték műszaki ellenőrzés		552	184		184
In-house megbízási szerződés: Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között műszaki ellenőrzés		5 874	0		0
In-house megbízási szerződés: Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem műszaki ellenőrzés		2 223	2 223		2 223
In-house megbízási szerződés: Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (kerékpárút I. ütem) műszaki ellenőrzés		9 938	0		0
In-house megbízási szerződés: Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (kerékpárút II. ütem - Vágóhíd utca) műszaki ellenőrzés		1 334	1 334		1 334
In-house megbízási szerződés: Nyugati kiskörút III. ütem (útépítés) műszaki ellenőrzés		10 287	6 858		6 858
In-house megbízási szerződés: DIP II. Ütem műszaki ellenőrzés		7 087	10 588		10 588
In-house megbízási szerződés: DIP II. ütem Műszaki projektmenedzsment		3 753	5 607		5 607
In-house megbízási szerződés: Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása műszaki ellenőrzés		0	3 429		3 429
In-house megbízási szerződés: Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (Kishegyesi úti kerékpárút I. ütem - Derék utcai kerékpárút és Kishegyesi-Bartók Béla közötti kerékpáros övezet) műszaki		0	6 033		6 033
In-house megbízási szerződés: Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (Kishegyesi úti kerékpárút III. ütem - Határ úti kerékpárút) műszaki ellenőrzés		0	731		731
In-house megbízási szerződés: Nyugati kiskörút III. ütem (kerékpárutak) műszaki ellenőrzés		0	4 082		4 082
In-house megbízási szerződés: Határ úti ipari park elérhetőségének javítása műszaki ellenőrzés		0	8 775		8 775

22

In-house megbízási szerződés: Az Extrémsport Park kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása műszaki ellenőrzés		0	2 957		2 957
In-house megbízási szerződés: A Tócskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása műszaki ellenőrzés		0	12 573		12 573
In-house megbízási szerződés: DIP összekötés Tégláskerttel műszaki ellenőrzés		0	333		333
In-house megbízási szerződés: Ondódi közösségi ház műszaki ellenőrzés		470	0		0
In-house megbízási szerződés: Thomas Mann VSZSZ műszaki ellenőrzés		597	0		0
In-house megbízási szerződés: Karácsony ovi energetika műszaki ellenőrzés		1 016	1 016		1 016
In-house megbízási szerződés: Sinay ovi energetika műszaki ellenőrzés		1 572	524		524
In-house megbízási szerződés: Mosolykert ovi Kismacs energetika műszaki ellenőrzés		619	206		206
In-house megbízási szerződés: Görgöy bölcsi energetika műszaki ellenőrzés		2 032	2 032		2 032
In-house megbízási szerződés: Károlyi bölcsi felújítás műszaki ellenőrzés		4 255	4 255		4 255
In-house megbízási szerződés: Ifjúság utca VSZSZ műszaki ellenőrzés		0	3 683		3 683
In-house megbízási szerződés: Konténer bölcsi új építés műszaki ellenőrzés		0	4 413		4 413
In-house megbízási szerződés: Postakert új építés műszaki ellenőrzés		0	0		0
In-house megbízási szerződés: CLLD műszaki ellenőrzés		0	1 592		1 592
Összesen (bruttó értékben):	1 365 074	755 512	388 640	0	388 640

→

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2021. 12. 31-én fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	0	0	0	0	0
1.2		szellemi foglalkozásúak	16	17	223 897	0	48 033
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	0	0	0	0	0
1.4		szellemi foglalkozásúak	8	6	26 667	0	0
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		1	0	1 875	0	0
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		0	0	0	0	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		0	0	0	0	0
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		25	23	252 439	0	48 033
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		7	5	13 161	0	1 192
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók		0	0	0	0	0
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)		0	0	0	0	0

k