

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA **- TERVEZET -**

amely létrejött egyrészről **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.; adószám: 15735588-2-09; statisztikai számjel: 15735588-8411-321-09; számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: 11738008-15461009-17400048; képviseli: Dr. Papp László polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégnév: EDC Debrecen Nonprofit Kft.; székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 79.; cégjegyzékszám: 09-09-017142; adószám: 20308874-2-09; számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.; bankszámlaszám: 10403428-34223550-00000000; képviseli: Póser Zoltán ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

- együttesen: felek (a továbbiakban: Felek) között az alábbiak szerint:

Előzmények:

Megrendelő 2015. július 7-én vállalkozási szerződést kötött a Vállalkozóval a 2015. február 1-el elindított TÁMOP-4.2.1C-14/1/KONV-2015-0004 azonosító számú, „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén” tárgyú projekt megvalósítására.

Jelen szerződésmódosítás indoka, hogy a projekt fontosabb célkitűzésének megvalósítása, azaz a civil szféra bevonása, a projekt eredményeinek disszeminálása forrás átcsoportosítással és feladatbővítéssel hatékonyabban teljesíthető.

- 1.) A vállalkozási szerződés II. fejezet kiegészül az alábbi 2.11., 2.12. és 2.13. ponttal, ezzel egyidejűleg a szerződés 2.11. pontjának számozása 2.14. pontra módosul:

„2.11. A projekt eredményeinek disszeminálása a lakosság felé nyomtatott és elektronikus médiamegjelenés révén.

Teljesítés határideje: 2015. október 31. - a Vállalkozó által benyújtott szakmai jelentés alapján.

2.12. Debrecen és a projekteredményeket népszerűsítő/befektetési rövidfilm és spotkészítés angol és magyar nyelven.

Teljesítés határideje: 2015. október 31. - a Vállalkozó által benyújtott szakmai jelentés alapján.

2.13. 36 oldalra kibővített kiadvány 6 nyelven (angol, magyar; német, orosz, francia, spanyol) 1200 példányban.

Részteljesítés határideje: 2015. szeptember 28. - a Vállalkozó által benyújtott előrehaladási jelentés alapján, amely legalább az alábbi feladatok elvégzését tanúsítja:

- végleges szöveges tartalom magyar nyelven,

- végleges design,
- szöveges tartalom és design összehangolása.

Végteljesítés határideje: 2015. október 31. - a Vállalkozó által benyújtott szakmai jelentés alapján.

2.) A vállalkozási szerződés 3.1. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. Teljesítési határidő

a) Vállalkozó a szerződés tárgyában leírtak lebonyolítását a jelen szerződés II./2.1.-2.13. pontjaiban meghatározott határidőre, de legkésőbb a mindenkor hatályos, a jelen szerződés I./1.1. pontjában meghatározott támogatási szerződés szerinti fizikai teljesítési határidő lejártáig köteles teljesíteni.”

3.) A vállalkozási szerződés 4.1. pont a.) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. a) A Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt feladataival összefüggő kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért 96.100.000 Ft, azaz kilencvenhatmillió-egyszázezer forint összegű vállalkozói díjra jogosult a jelen szerződés mellékletében foglaltak szerint.”

4.) A vállalkozási szerződés 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.5. A Vállalkozó a jelen szerződés II./2.4.-2.8., 2.10. és 2.13. pontokban meghatározott feladatok részteljesítése alapján részszámla kiállítására jogosult.”

5.) A vállalkozási szerződés 5.1. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Késedelmi kötbér: késedelmi kötbér abban az esetben kerül érvényesítésre, ha Vállalkozó a projekttel kapcsolatos tevékenységét (lásd jelen szerződés II./2.1.-2.13. pontjaiban meghatározott feladatok) határidőben nem teljesíti, de a késedelem a projekt vonatkozásában elszámolhatósági aggályt vagy szabálytalanságot nem eredményez. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett feladatrészre vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap.”

6.) A vállalkozási szerződés 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készített dokumentáció, - így különösen a jelen szerződés II./2.1.-2.13. pontjaiban meghatározott dokumentumok (kiadványok, tanulmányok, programok, oktatási anyagok, stb.) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá tartozó alkotás, az abban foglaltak a Vállalkozó szellemi tulajdonát képezi. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az átadott dokumentációt időbeli és területi korlát nélkül szabadon felhasználja. A szabad felhasználás kiterjed a harmadik személy számára történő rendelkezésre bocsátásra is.”

7.) A vállalkozási szerződés melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás melléklete lép.

8.) A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

9.) Jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele a változtatások Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása.

10.) Jelen szerződésmódosítást Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2015.

.....

Vállalkozó

**EDC Debrecen Nonprofit Kft.
képviselésében**

**Póser Zoltán
ügyvezető**

.....

Megrendelő

**Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Dr. Papp László
polgármester**

TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0004: Projekttevékenységek ütemezése

Projekttevékenység	menyiségi egység	menyiség	egységár (bruttó Ft)	összesen (bruttó Ft)	2015. augusztus 31. (bruttó Ft)	*2015. szeptember 28. (bruttó Ft)	2015. október 31. (bruttó Ft)
2.1 Információs kiadvány készítése, megjelenítése 4 nyelven	példány	800	17 500	14 000 000	14 000 000	0	0
2.2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján „aloldal” kialakítása és működtetése 4 nyelven	darab	1	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0
2.3 A „Forbes” magazinban polgármesteri interjú, illetve nemzetközi kiadványban megjelenés	alkalom	2	2 500 000	5 000 000	0	0	5 000 000
2.4 A projektben részt vevő hivatali dolgozók és a vezetés részére oktatás, oktatási anyag elkészítése	csomag	1	4 000 000	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2.5 Tanulmányok készítése helyzetfelfrész, tudásközpont adatbázis-készítés céljából a 3 iparágban	darab	3	4 000 000	12 000 000	7 200 000	0	4 800 000
2.6 Tanulmányok készítése piac- és közvélemény-kutatás, igényfelmérés céljából a Debrecenben működő 3 iparág vonatkozásában	darab	3	4 000 000	12 000 000	7 200 000	0	4 800 000
2.7 Tanulmány készítése a beszállítói hálózat felmérése és továbbfejlesztése érdekében a 3 prioritást élvező húzóágazat vonatkozásában	darab	1	6 000 000	6 000 000	3 600 000	0	2 400 000
2.8 Befektetés-ösztönzési program készítése	darab	1	10 000 000	10 000 000	7 000 000	0	3 000 000
2.9 Tanulmány készítése a Triple Helix modell Quadropole modellre történő kiterjesztéséről a civil szereplők bevonása érdekében	darab	1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
2.10 Tanulmány készítése a projekttevékenység hatékonyságának vizsgálata céljából	darab	1	6 000 000	6 000 000	2 000 000	0	4 000 000
*2.11 a projekt eredményeinek disszeminálása a lakosság felé nyomtatott és elektronikus médiamegjelenés révén.	csomag	1	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
*2.12 Debrecen és a projektterületeket népszerűsítő/befektetési rövidfilm és spolkészítés angol és magyar nyelven.	csomag	1	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
*2.13 36 oldalra kibővített kiadvány 6 nyelven (angol, magyar, német, orosz, francia, spanyol) 1200 példányban	példány	1 200	7 584	9 100 000	0	5 500 000	3 600 000
ÖSSZESEN:				96 100 000	55 500 000	5 500 000	35 100 000
ÖSSZESEN %				100,0%	57,8%	6,0%	36,2%

* A hatálybalépés feltétele a változtatások Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása.