

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	Dr. Kovács Ádám a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
Tárgy:	Tájékoztató Debrecen Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
Iktatószám:	KABI-
Ügyintéző:	Harangi Zsanett
Feladatot jelent:	Dr. Kovács Ádám a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság Kulturális és Oktatási Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2020.06.24
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Havasi Bianka

Tisztelt Közgyűlés!

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia az egyik alapidokumentuma a 2014-2020 közötti tervezési időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Unió források felhasználhatóságának. A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyei jogú városok elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítene a **gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei jogú városi integrált területi programokat** a TOP tartalmi és forrás keretei között.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Integrált Területi Programjának (a továbbiakban: ITP) 2.2 módosított verzióját a 59/2019. (IV.18.) határozatával fogadta el, amely határozatban felkérte a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy annak végrehajtásáról az éves felülvizsgálattal egyidejűleg számoljon be, melynek a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője az alábbiak szerint tesz eleget.

A Kormány az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával elfogadta Debrecen ITP-jét, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az ITP végrehajtására rendelkezésre álló forráskeretét 43,32 milliárd Ft-ban határozta meg. Ezen túlmenően a keret kiegészült még 1,5 milliárd Ft-al, amely új bölcsődei férőhelyek létesítésére fordítható, illetve további 2 milliárd Ft támogatással, amely önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének támogatására költhető el.

Az ITP-ben foglalt fejlesztési elképzelésekkel összhangban DMJV Önkormányzata a TOP-6 Fenntartható városfejlesztés prioritáson eddig **összesen 99 olyan támogatási kérelem került benyújtásra, amelyek jelenleg megvalósulás alatt állnak, vagy már megvalósultak, összesen 41,1 milliárd Ft támogatási igénnyel.** A maradék forráskeretből további pályázatok kerülnek benyújtásra: 2 milliárd Ft összegben önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, 0,3 milliárd Ft összegben új bölcsődei férőhely létesítésére, 0,25 milliárd Ft összegben további egészségügyi alapellátási helyek korszerűsítésére, a forráskeret maradék része pedig a meglévő projektekben időközben jelentkező többletköltségek fedezetére kerül felhasználásra.

Az ITP végrehajtásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2019. április 18-án elfogadott beszámoló óta eltelt egy éves időszakban 3 új támogatási kérelem került benyújtásra 3,3 milliárd Ft támogatási igénnyel új bölcsődék létesítésére, amelyek támogatási szerződésai 2020 elején kerültek megkötésre.

A beszámoló által felölelt időszakban 14 projekt esetében került sor többlet támogatási igény benyújtására összesen 682.295.547 Ft értékben, ezek közül a 7 projekt esetében ítélt meg eddig a Kormány összesen 288.881.661 Ft forrásemelést, a további igények elbírálás alatt állnak.

Összesen több mint 430 módosítási igényt kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetnél, amely elsősorban a projektek ütemezésével kapcsolatban vált szükségessé. Az időszakban 176 mérőföldkö teljesült.

A Közreműködő Szervezet a lefolytatott 31 helyszíni ellenőrzés során a projektek szabályszerű előrehaladását állapította meg.

2020-ban elkészült az ITP 2.3 verziója is, amely a 9/2020. (II. 13.) határozattal elfogadásra került.

Projektek előrehaladása

Fázis megnevezése	Érintett projekt (db)
Tervezési program összeállítása	3
Tervezés	6
Közbeszerzési eljárás folyamatban	20
Kivitelezés folyamatban	29
Kivitelezés 100%-os készültség	17
Pénzügyileg lezárt	24

A 99 projekt vonatkozásában összesen több mint 6.520 dokumentum aláírása történt meg és több mint 850 projektelőrehaladási egyeztetés került lefolytatásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjének előterjesztésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban és az 59/2019. (IV. 18.) határozatban foglaltakra

tudomásul veszi a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” elnevezésű dokumentumban foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2020. június 23.

Dr. Kovács Ádám
kabinetvezető