

ELŐTERJESZTÉS	
Előterjesztő:	
	Kósa Lajos polgármester
Tárgy:	
	A Déri Múzeum rekonstrukciós pályázatához saját forrás biztosítása és önerő-támogatási kérelem benyújtása
Iktatószám:	
	Kult-18-/2014
Ügyintéző:	
	Dallos Nagy Gabriella
Feladatot jelent:	
	Kósa Lajos polgármester Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2014. 01. 23.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:	

Tisztelt Közgyűlés!

2013. január 1. napjától az Önkormányzat fenntartásába került a Déri Múzeum. Az átadás-átvétel során az intézmény Európai Unió által finanszírozott valamennyi folyamatban lévő vagy már lezárt, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező pályázatának teljes dokumentációját átvette az Önkormányzat. Egyedül „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” című ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 kódszámú projekt esetében nem volt egyértelmű a jogutódlás kérdése. A pályázat 2010. március 25-én indult a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett megvalósításában. A megyei önkormányzatok 2012. évi konszolidációja során az uniós támogatásból megvalósuló projektet a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ vette át.

E pályázattal kapcsolatosan tisztázni kellett, hogy a vagyon kezelője (MNV Zrt.) vagy a fenntartó léphet-e be új kedvezményezettként a támogatási szerződésbe. Ezért az Önkormányzat írásban kért állásfoglalást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkártól, a Szociális és Családügyekért Felelős Államtitkártól, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságától. Válaszaik alapján a pályázat tekintetében kedvezményezett jogutódnak az Önkormányzatot kell tekinteni. Ennek értelmében **kezdeményeztük a projekt támogatási szerződésének megkötését, és befejezési határidejének 2014. december 31-ére történő módosítását.**

A projekt elszámolható összköltsége 686.484.826 Ft, melyből 90 %-os támogatási intenzitás mellett a támogatás összege 617.836.343 Ft.

A Déri Múzeum épületének felújítása 2011-ben megtörtént, 2011. december 21-én a Múzeum a használatbavételi engedélyt megkapta, 2012-ben éves műszaki ellenőrzése is megtörtént. A korábbi kedvezményezettek a projekt támogatásból 566.328.935 Ft-ot fordítottak az intézmény felújítására.

Azonban az intézmény használata során több komoly műszaki hiányosságot tártak fel az utólagos vizsgálatok, illetve két igazságügyi szakértői vélemény is készült az épületgépészetre és a világítástechnikára vonatkozóan.

A műszaki problémák rendbetételére még a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat bankgarancia szerződést kötött a K&H Bank Zrt.-vel. A bankgarancia aktualizálásának és lehívásának eljárása egy hosszadalmas folyamat, átfutási ideje több hónapot vehet igénybe. A projekt befejezésére kapható határidő módosítás viszont csak nagyon feszes ütemezéssel valósítható meg, így a bankgarancia lehívhatóvá válásáig a legsürgetőbb műszaki problémák megoldására pótlólagos forrásként szükséges fedezetet tervezni az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében. Az átalakításra vonatkozó konkrét kiviteli tervek nélküli előzetes becslések szerint ez kb. 70.000.000 Ft, amely a kiviteli tervek készítése, az elkészült gépészeti és világítási rendszerek várható átalakítási költségeit tartalmazza és a 2014. évi költségvetés beruházási kerete terhére kerül betervezésre. Amennyiben a bankgarancia lehívhatóvá válik, a költségek ezzel arányosan csökkennek.

A projekt másik fő célja az állandó kiállítások elkészítése (installáció és eszközök beszerzése) még megvalósítás előtt áll. A feladatra jelenleg a projekt támogatásból **56.551.680 Ft** áll rendelkezésünkre. A szakmai programok költségeinek alultervezése miatt ebből az összegből a szakemberek becslése szerint az installáció elkészítése és az ehhez szükséges eszközök beszerzése nem valósítható meg. 2012 novemberében az installációról 104.994.933 Ft értékű árajánlat készült, az eszközökről 34.020.430 Ft, azaz mindösszesen **139.015.363 Ft**-ba kerülne a látványtervek kivitelezése. A Déri Múzeum jelenlegi vezetése szerint a megvalósításhoz legalább további **82.000.000 Ft** szükséges.

A megvalósításhoz ténylegesen szükséges összeg különbözetére **többször támogatási igény** (a projekt bekerülési összegének 15 %-a) benyújtására kerül sor az Irányító Hatósághoz.

Arra az esetre, ha a támogatást nem, vagy csak részben sikerül elnyerni, javasolt ennek az összegnek az elkülönítése egy költségvetési soron – feltételes felhasználásra – a céltartalék terhére uniós pályázatok tartalék alapja elnevezéssel.

Az állandó kiállítások (eszköz, installáció) kiviteli tervei és költségvetése már elkészültek, a közbeszerzési eljárás elindítása az egyik legsürgetőbb feladat. Megvalósításának becsült értékére tekintettel a közbeszerzési eljárás nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás, melynek teljes időtartama várhatóan 2,5-3 hónap.

A pályázat befejezéséhez és a feltételes közbeszerzési eljárás elindításához az Önkormányzatnak rendelkeznie kell a pályázat még fennálló elszámolható költsége – 10 %-os – önértékével, azaz **6.870.325 Ft** összeggel.

Az Önkormányzat kedvezményezettként **önérő-támogatási kérelmet** nyújthat be az Irányító

Hatósághoz az önerő összegére, melynek átfutási ideje várhatóan több hónap. Mivel a közbeszerzési eljárást a lehető leghamarabb meg kell indítania az Önkormányzatnak, szükséges a saját forrás fedezetéről, a 2014. évi költségvetésbe betervezéséről határozni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és 107. §-a alapján

1./ kötelezettséget vállal arra, hogy „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” című ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 kódszámú projekthez a még fennálló elszámolható költség 10 %-ának megfelelő összegű önerőt, azaz **6.870.325 Ft-ot** biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére, saját forrásként.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott összegű saját forrást az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe elkülönített kiadási előirányzaton tervezze be.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

3./ A projekt még fennálló elszámolható költségének önerejére, **6.870.325 Ft** összegre önerő-támogatási kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz.

Határidő: 2014. február 24.

Felelős: az elkészítéséért és benyújtásáért a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2014. január 20.

Kósa Lajos
polgármester