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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 

azonosító számú „A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című támogatási 

kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító 

Hatósága 100%-os támogatási intenzitás mellett 55.002.746 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette, a Támogatási szerződés 2018. január 31-én lépett hatályba. 

 

A TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 azonosító számú „A Sas utcai háziorvosi rendelő 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásakor Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Debrecen, Sas utca 2. szám alatti társasházban működő háziorvosi rendelőnek az 

egészségügyi alapellátás nyújtásához szükséges megfelelő minőségű infrastrukturális fejlesztése 

megvalósítását, az ezzel összefüggő eszközbeszerzést, valamint a jó minőségű 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását tervezte. A fejlesztés lehetővé tette volna a 

munkafeltételek javítását, a környezettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, a 

fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való 

akadálymentes hozzáférését. 

 

A Sas utca 2. szám alatti társasház a 2017. november 13-án megtartott közgyűlésén hozzájárulását 

adta a beruházás megvalósításához. 

 

A projekt előkészítése során, a Tervező kiválasztására irányuló eredményes beszerzés alapján a 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében 2018. augusztus 10-én az Önkormányzat és az 

Attila és Attila Építész Iroda Kft tervezési szerződést kötöttek, mely alapján a tervező a kiviteli 

tervdokumentációt határidőben, 2018. november 9-én le is szállította. A projekt 1. számú szakmai 

beszámolójának időpontjában már rendelkezésre állt a terveken felül a beszerzendő eszközök 

listája, a rehabilitációs környezettervező nyilatkozata az akadálymentesítésről, illetve az energetikai 

tanúsítvány. 

 

A kivitelezés megkezdéséhez, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindításához szükség volt a Sas utca 2. szám alatti társasház közgyűlésének ismételt 

hozzájárulása. A COVID 19 járvány miatti védelmi intézkedések nem tették lehetővé, hogy a 2020. 

márciusára tervezett társasházi közgyűlés megtartásra kerüljön, majd azt követően a társasház 

közgyűlése több alkalommal is megvitatta a háziorvosi rendelő felújításának ügyét, azonban a 

résztvevők nem támogatták a beruházás megvalósítását. 

 

Ennek következtében kezdeményezzük a TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 azonosító számú „A Sas 

utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelem visszavonását. 

 
Az Önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektjeinek 

megvalósításához jelentős mértékű önerő bevonása szükséges, tekintettel az elmúlt években történt 

építőipari áremelkedésre, erre tekintettel a felszabaduló forrást át kívánjuk csoportosítani a még 

hátralévő, be nem fejezett projektek költségnövekményeinek finanszírozására.  

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától. 

 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet 1. §-a alapján a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-

testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokról 
dönteni szíveskedjen. 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a 

alapján 

 

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel 

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjára, valamint az 59/2019. (IV. 

18.) határozatra 

  

1./ visszavonja a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú 

felhívásra a 217/2017. (X. 19.) határozat alapján benyújtott, „A Sas utcai háziorvosi rendelő 

infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelmét és kezdeményezi a Támogatási 

szerződés megszüntetését. 

 

2./ Kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a visszavonás következtében felszabaduló 

55.002.746,- Ft összegű forrás átcsoportosítását a TOP felhívások keretében megvalósuló 

projektek megvalósítására. 

 

3./ Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Polgármesteri Kabinetiroda 

vezetőjét 

a) a támogatási kérelem visszavonásához és a támogatási szerződés megszüntetéséhez, valamint 

b) az átcsoportosításhoz  

szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó 

jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására. 
 

Határidő:  az a) pont tekintetében azonnal 

  a b) pont tekintetében a jóváhagyást követően azonnal 

Felelős:  a támogatási kérelem visszavonásáért: az EDC Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

valamint a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője  

  aláírásért: Polgármester 
 

 

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel. 

 

 

Debrecen, 2021. augusztus 6. 
 

Dr. Papp László 
polgármester 

 


