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Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata a 206/2009. (IX. 24.) Ö.h. alapján az ÉAOP-2009-4.1.3/B. „Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi intéz-
mények/terek fejlesztése” c. pályázati felhívásra az „Erzsébet utcai bölcsőde bővítése és felújítása, 
játszócsoport kialakítása” címmel nyújtott be pályázatot.

A pályázati program 79 988 863.- Ft, azaz 89,99 %-os támogatásban részesült, az erre vonatkozó 
Támogatási Szerződés aláírására önkormányzatunk részéről 2010. november 12. napján került sor. 
A Támogatási Szerződés aláírását követően az Önkormányzat közbeszerzési eljárásokat folytatott le 
az Erzsébet Utcai Bölcsőde épületének bővítési és felújítási munkáinak megvalósításához szükséges 
kiviteli  tervdokumentáció  elkészítésére,  majd  a  kivitelező  kiválasztásra  vonatkozóan.  Mindkét 
eljárást meg kellett ismételni, tekintettel arra, hogy az első felhívásra beérkezett ajánlatok értéke 
meghaladta a rendelkezésre álló forrást. A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a Támogatási 
Szerződés  módosítását  kértük  2012.  április  23-án,  melyet  az  időközben szükségessé  vált  újabb 
módosítási kérelemre tekintettel a közreműködő szervezet okafogyottnak minősített. 
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés az 
Önkormányzat és a kivitelező között  2012. május 14-én jött  létre.  A munkaterület  átadása 2012. 
május 18-án meghiúsult, mivel a kivitelező a munkaterület átvétele helyett egy írásos dokumentumot 
adott át a műszaki ellenőrnek, melyben 19 pontban kérdéseket, elvárásokat és jelentős pótmunka 
elvégzésére vonatkozó igényt fogalmazott meg. Ezt követően a felek között folyamatos egyeztetés 
zajlott,  melynek  eredményeképp  a  kivitelező  olyan  határidőre  (2013.  02.  04.)  vállalta  volna  a 
bővítési, felújítási munkálatokat, amely a Támogatási Szerződésben foglaltaknak nem felel meg. A 
pályázati  kiírás  szerint  a  projekt  megvalósítására  24  hónap  fordítható,  mely  időtartam  2012. 
november  11-én  lejárt,  további  időpont-módosítás  csak  az  Irányító  Hatóság  külön  engedélyével 
történhet.

Fentiekre  tekintettel  2012.  július  14-én  a  Támogatási  Szerződés  ismételt  módosítását 
kezdeményeztük, melyet  az Irányító Hatóság elutasított.  Az erről  szóló értesítést  a  közreműködő 
szervezettől 2012. december 13-án kaptuk meg. 
A  MAG  Zrt.  közreműködő  szervezet  2013.  január  10-én  érkezett  levelében  arról  értesítette 
önkormányzatunkat,  hogy a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség,  mint  Támogató  nem járult  hozzá  a 
projekt megvalósítási idejének meghosszabbításához, egyidejűleg eláll a Támogatási Szerződéstől. 
Ezzel a döntéssel meghiúsult az Erzsébet utcai bölcsőde felújítása, bővítése. 

A tagintézmény épülete nagyon rossz állapotú, elavult,  a gyermekek ellátására alkalmatlan, ezért 
javaslom DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Debrecen, Erzsébet u. 36. szám alatti telephelyének  
megszüntetését és ennek megfelelően az alapító okirat módosítását. 

A tagintézményben jelenleg nem folyik ellátás, ezért a férőhelyek egy részét a többi tagintézmény 
között osztottuk el, egyidejűleg a tagintézmények férőhelyszámát a jogszabályi előírások és szakmai 
szempontok figyelembe vételével a határozati javaslat 1. melléklete szerint javaslom megállapítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997. évi  XXXI. törvény 104. § (8) 
bekezdése alapján az előterjesztést megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére véleményezés céljából, a vélemény azonban az előterjesztés postázásáig nem 
érkezett meg hivatalunkhoz. 

Kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati  javaslatot  
elfogadni szíveskedjék.



Határozati javaslat 

A Közgyűlés

a  Családvédelmi  Osztály  vezetőjének  előterjesztésére  a  2011.  évi  CLXXXIX törvény  13.  §   (1)  
bekezdés 8. pontja, az 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm.  
rendelet  5.  §-a,  valamint  a  25/1997.  (VI.  20.)  Kr.  számú rendelet  7.  §  (2)  bekezdése  alapján,  
figyelemmel a  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2)-(4). bekezdéseire 

1./ 2013. március 1. napjával elvonja a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (4024 Debrecen, 
Varga  u.  23.)  használatába  adott,  Debrecen  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kizárólagos 
tulajdonát  képező korlátozottan  forgalomképes  9520/1  hrsz-ú,  a  valóságban Debrecen,  Erzsébet 
utca  36.  szám  alatt  található  3103  m² területű  ingatlant  tekintettel  arra,  hogy  az  ingatlan  az 
intézmény feladatellátásához a továbbiakban nem szükséges. 

2./ DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye férőhelyszámát 972 főben állapítja meg az 1. melléklet 
szerint.

3./ Az  1.  pontban  foglalt  döntésre  figyelemmel  elfogadja  a  95/2009.  (V.  28.)  Öh.-val  DMJV 
Egyesített Bölcsődei Intézménye A/2. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát módosító okiratot a 
2. melléklet szerint. 

4./ Felkéri  a  Humán  Főosztály  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okirat  módosításával  kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:     az  intézkedések megtételéért: a Humán Főosztály vezetője

      az aláírásért: a polgármester

5./ Felkéri a Családvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1-3./ pontokban foglalt döntésről értesítse az 
intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal
Felelős:     a Családvédelmi Osztály vezetője

6./ Felkéri  a  DMJV Egyesített  Bölcsődei  Intézménye magasabb vezetőjét,  hogy az  1./  pontban 
megjelölt ingatlan tekintetében az épület és annak tartozékai, berendezési és felszerelési tárgyainak 
leltározását, szükséges selejtezését végezze el és az ingatlan fenntartó részére történő átadásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2013. február 28.
Felelős:     a leltározásért, selejtezésért, valamint az átadásért: a DMJV Egyesített       

      Bölcsődei Intézménye magasabb vezetője

      
7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően 
tegye meg az ingatlan átvételével kapcsolatos intézkedéseket.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős:     a Vagyonkezelési Osztály vezetője 



A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.

Debrecen, 2013. január 14.

 Kósa Lajos  
        polgármester


